CRONOGRAMA

N° do contrato: 0348944-67/2010-0-0

Agente Promotor / Proponente: Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra

Empreendimento: CONSTRUCAO DO CRAS NO MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA/SC

Item	Mês 25		Mês 26		Mês 27		Mês 28		Mês 29		Mês 30		Mês 31		Mês 32		Mês 33		Mês 34		Mês 35		Mês 36	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2																	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
TOT. (%)		32,66		32,66		32,66		32,66		32,66		32,66		32,66		32,66	**16,83**	49,50	**16,83**	66,33	**16,83**	83,17	**16,83**	100,00
Recurso																	**16.834,42**		**16.834,42**		**16.834,42**		**16.834,42**	
C. Fin.																	**11.743,17**		**11.743,17**		**11.743,17**		**11.743,17**	
C. Fis.																								
Outras F.																								
TOT. (R$)																	**28.577,59**		**28.577,59**		**28.577,59**		**28.577,59**	

Responsável técnico
pelos itens: Tarcísio Barbosa de Souza

Edelvânio Nunes Topano
Prefeito Municipal

Responsável técnico
pelos itens:

30-abr-15
Data

V.110324