Data 15-dez-15

ORÇAMENTO REPROGRAMADO GLOBAL 04 - ETAPAS 01 e 02

Agente Promotor / Proponente **Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra**

Empreendimento **Implantação da Via Rota Serra Mar - Etapas 01 e 02**

N° do contrato **0265201-24/2008-0**

N° do Item	Descrição	Unid.	VIGENTE Quant.	VIGENTE Valores (R$) Unitário	VIGENTE Valores (R$) Total	VIGENTE Fonte	REPROGRAMADO 04 Quant.	REPROGRAMADO 04 Valores (R$) Unitário	REPROGRAMADO 04 Valores (R$) Total	REPROGRAMADO 04 Fonte
	ETAPA 01									
1	Segmento executado SULCATARINENSE		1,00	2.274.186,30	2.274.186,30		1,00	2.274.186,30	2.274.186,30	
2	Projetos - Contrapartida Física		1,00	34.677,84	34.677,84	CF	1,00	34.677,84	34.677,84	CF
3	Itens a licitar		1,00	16.441,60	16.441,60		1,00	16.441,60	16.441,60	
	ETAPA 02									
4	Segmento executado SULCATARINENSE		1,00	3.666.609,01	3.666.609,01		1,00	3.666.609,01	3.666.609,01	
5	Segmento executado CONFER		1,00	512.980,41	512.980,41		1,00	512.980,41	512.980,41	
6	Projetos e Sondagens - Contrapartida Física		1,00	133.623,43	133.623,43	CF	1,00	133.623,43	133.623,43	CF
7	Segmento a licitar		1,00	3.462.742,06	3.462.742,06		1,00	4.296.015,54	4.296.015,54	
8	Itens a reprogramar - Etapa 01 e 02		1,00	77.300,21	77.300,21		1,00	77.300,21	77.300,21	
				TOTAL	**10.178.560,86**			**TOTAL**	**11.011.834,34**	

15-dez-15

Responsável técnico pelos itens:

Responsável técnico pelos itens:

Data

*** Obs**

C	Contrapartida exclusivamente financeira	**CF**	Contrapartida exclusivamente física
R	Exclusivamente repasse/subsídio	**F**	Exclusivamente outras fontes