CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

	Nº do Evento	Título dos Eventos	SERVIÇOS INICIAIS	PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAME	DECK 3X4	ESCADARIA	DECK 3X3	PAISAGISMO	INSTALÇÕES ELÉTRICAS e SERVICOS																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																							
	1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																							
F	2	SERVIÇOS INICIAIS	1																							
F	3	PAVIMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO		2																						
F	4	ESTRUTURA DO DECK 3X4			3																					
F	5	EXECUÇÃO DO DECK 3X4			3																					
F	6	PAISAGISMO DO DECK						6																		
F	7	INFRAESTRUTURA DA ESCADARIA				4																				
F	8	GUARDA CORPO DA ESCADARIA						6																		
F	9	ESTRUTURA DECK 3X3					5																			
F	10	EXECUÇÃO DECK 3X3					5																			
F	11	PAISAGISMO DECK 3X3						6																		
F	12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3						7																	
F	13	SERVIÇOS FINAIS							7																	
F	14	MOBILIZAÇÃO	1																							
F	15	DESMOBLIZAÇÃO							7																	
F	16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	2	3	4	5	6	7																	

PEDRO LUIZ OSTETTO:52202844953

Assinado de forma digital por PEDRO LUIZ OSTETTO:52202844953
Dados: 2023.11.13 14:47:51 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2023.006.20360

JORGE EMANUEL BATISTA MUNIZ:08275249945

Assinado de forma digital por JORGE EMANUEL BATISTA MUNIZ:08275249945
Dados: 2023.11.13 09:46:49 -03'00'