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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22

1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA TOMAZ CARDOSO 823.210,94 % Período: 14,34% 27,28% 15,10% 34,14% 9,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  3.670,64 % Período: 14,34% 27,28% 15,10% 34,14% 9,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.968,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. CANTEIRO DE OBRA  4.809,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  5.915,39 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM PLUVIAL  99.520,14 % Período: 56,01% 0,00% 0,00% 0,00% 43,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PASSEIOS  115.421,15 % Período: 45,84% 54,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO  564.552,66 % Período: 0,00% 28,53% 21,91% 49,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  26.352,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 14,34% 27,28% 15,10% 34,14% 9,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 118.059,12 224.583,39 124.264,29 281.028,19 75.275,95 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 118.059,12 224.583,39 124.264,29 281.028,19 75.275,95 - - - - - - - 

%: 14,34% 41,62% 56,72% 90,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 118.059,12 342.642,51 466.906,80 747.934,99 823.210,94 823.210,94 823.210,94 823.210,94 823.210,94 823.210,94 823.210,94 823.210,94 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 118.059,12 342.642,51 466.906,80 747.934,99 823.210,94 823.210,94 823.210,94 823.210,94 823.210,94 823.210,94 823.210,94 823.210,94 

Local Responsável Técnico

Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

CREA/CAU: 13.4548-3

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 823.210,94

Item Descrição

segunda-feira, 22 de novembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA TOMAZ CARDOSO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRAPAVIMENTAÇÃO DA RUA TOMAZ CARDOSO

BOM JARDIM DA SERRA (SC)
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