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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
914503

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23
1. REVITALIZAÇÃO DA CASCATA  448.616,71 % Período: 12,22% 26,53% 8,07% 40,17% 9,91% 3,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  43.409,73 % Período: 47,32% 6,91% 0,00% 45,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA  34.264,95 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

1.3. MIRANTE (DECK COM LETREIRO)  133.550,69 % Período: 0,00% 86,86% 6,28% 0,00% 6,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 30,00% 20,00%

1.4. ESCADARIA (40X1,25MT)  59.494,36 % Período: 0,00% 0,00% 46,73% 53,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 50,00% 40,00% 10,00%

1.5. PASSARELA COM MIRANTE  163.958,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 78,47% 21,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 30,00% 30,00%

1.6. SERVIÇOS FINAIS  13.938,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 50,00% 50,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
50,00% 50,00%

%: 12,22% 26,53% 8,07% 40,17% 9,91% 3,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 41.019,96 89.069,25 27.082,91 134.879,40 33.271,69 10.431,79 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 13.788,57 29.940,02 9.103,73 45.338,77 11.184,04 3.506,58 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 54.808,53 119.009,27 36.186,64 180.218,17 44.455,73 13.938,37 - - - - - - 

%: 12,22% 38,75% 46,81% 86,98% 96,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 41.019,96 130.089,21 157.172,12 292.051,52 325.323,21 335.755,00 335.755,00 335.755,00 335.755,00 335.755,00 335.755,00 335.755,00 

Acumulado: Contrapartida: 13.788,57 43.728,59 52.832,32 98.171,09 109.355,13 112.861,71 112.861,71 112.861,71 112.861,71 112.861,71 112.861,71 112.861,71 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 54.808,53 173.817,80 210.004,44 390.222,61 434.678,34 448.616,71 448.616,71 448.616,71 448.616,71 448.616,71 448.616,71 448.616,71 

Local Responsável Técnico
Nome: JORGE EMANUEL BATISTA MUNIZ
CREA/CAU: 143778-1

Data ART/RRT: 8284212-4
terça-feira, 7 de fevereiro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Revitalização da Cascata

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Bom Jardim da SerraRevitalização da Cascata

Bom Jardim da Serra

1078304-32

Total:    R$ 448.616,71

Item Descrição
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