

CRONOGRAMA FÍSICO DA OBRA					
OBRA: PINTURA DA ESCOLA ALTOS DA BOA VISTA					
Equipe considerada para este cronograma:		1 pintor e 2 serventes			
Item do orçamento	Discriminação do serviço	MESES			
		Mês 1			
--	Mobilização de pessoal e equipamento	100%			
1	Pinura Interna		100%		
2	Pintura Externa			100%	
2	Pintura Madeiras				100%

Bom Jardim da serra, 13 de maio de 2019.

Marcos Elias Weber
Engº Civil - CREA 156822-1

Marcos Elias Weber
Marcos Elias Weber
Engenheiro Civil - CREA 156822-1