

## CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	1 Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
F	2 SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
F	3 MOVIMENTAÇÃO DE TERA	1																								
F	4 FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	1																								
F	5 ESTRUTURA CONCRETO ARMADO	1																								
F	6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO	1																								
F	7 ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS	2																								
F	8 COBERTURA	2																								
F	9 COBERTURA	2																								
F	10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2																								
F	11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2																								
F	12 REVESTIMENTOS	2																								
F	13 CONTRAPISO DA EDIFICAÇÃO, RAMPA E D	2																								
F	14 PISOS	3																								
F	15 ESQUADRIAS E FERRAGENS	3																								
F	16 DIVISÓRIAS DAS ESQUADRIAS	3																								
F	17 PINTURA	3																								
F	18 INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO DE	3																								
F	19 PASSEIOS	3																								