

OGU

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	PAVT DE LAJOTA SEXTAVADA RUA EMILIANO CASSETARI	PAVT DE LAJOTA SEXTAVADA RUA EMILIANO CASSETARI

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21
1.	PAVT RUA EMILIANO CASSETARI	287.886,57	% Período:	53,17%	22,81%	24,02%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.891,98	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	151.177,55	% Período:	100,00%											
1.3.	FAIXA ELEVADA	4.249,92	% Período:		100,00%										
1.4.	PASSEIOS	61.422,36	% Período:		100,00%										
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	58.589,40	% Período:			100,00%									
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	10.555,36	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 287.886,57															
				%:	53,17%	22,81%	24,02%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	153.069,53	65.672,28	69.144,76								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	153.069,53	65.672,28	69.144,76								
				%:	53,17%	75,98%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	153.069,53	218.741,81	287.886,57								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	153.069,53	218.741,81	287.886,57								

BOM JARDIM DA SERRA /SC

Local

quinta-feira, 22 de outubro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBIRO

CREA/CAU: 13.4548-3

ART/RRT: