

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0265201-24	Nº SICONV	GESTOR Ministério do Turismo	PROGRAMA TUR BRASIL-ADEQ IE PATR HIST CULT TUR	AÇÃO / MODALIDADE TUR BRASIL-APOIO A PROJ INFRA-EST TURIST	RECURSO OGU não-PAC
PROPONENTE / TOMADOR Município de Bom Jardim da Serra			MUNICÍPIO / UF Bom Jardim da Serra/SC	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO IMPLANTACAO DA VIA ROTA SERRA/MAR - 1ª ETAPA			APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTACÃO DA VIA ROTA SERRA/MAR	REPASSE 10.042.500,00	CONTRAPARTIDA 517.985,84
				INVESTIMENTO 10.560.485,84	

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
	TOTAL								(61,12%) 10.042.500,00	(3,15%) 517.985,84	(35,72%) 5.869.000,04	(100,00%) 16.429.485,88
1	Meta	1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	Trecho 01 - Sul Catarinense		m²	072/2008	2.183.533,50	58.591,80	-	2.242.125,30
1	Meta	2.	Pavimentação	Pavimentação de vias	Trecho 02 - Sul Catarinense		m²	049/2010	3.547.211,41	119.397,60	-	3.666.609,01
1	Meta	3.	Pavimentação	Pavimentação de vias	Trecho 02 - CONFER		m²	088/2013	499.098,66	13.881,75	-	512.980,41
1	Meta	4.	Pavimentação	Pavimentação de vias	Trecho 02 - CONFER (Est142+16,87 à 500)		m²	15/2016	2.195.699,19	317.035,26	-	2.512.734,45
1	Meta	5.	Elaboração de estudos e projetos	Elaboração de estudos e projetos	Projeto Executivo - contrapartida física		un	Adm Direta	-	9.079,43	-	9.079,43
2	Meta	6.	Pavimentação	Obras de artes especiais	Ponte Sobre o Rio Capivaras		m	12/2019	895.458,62	-	-	895.458,62
2	Meta	7.	Pavimentação	Pavimentação de vias	Acesso a Ponte - Trecho 456+12,71 a 468+16,64		m²	12/2019	331.381,05	-	-	331.381,05
3	Meta	8.	Pavimentação	Pavimentação de vias	Utilização de Saldo Residual		m²	Lote 1	390.117,57	-	5.869.000,04	6.259.117,61

TOTAL - ETAPA	1	8.425.542,76	517.985,84	-	8.943.528,60
	2	1.226.839,67	-	-	1.226.839,67
	3	390.117,57	-	5.869.000,04	6.259.117,61

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: PEDRO LUIZ OSTETTO
Cargo: Prefeito Municipal

Local: Bom Jardim da Serra/SC
Data: 27 de outubro de 2021