

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

PAVIMENT. DO TRECHO 01	PAVIMENT. DO TRECHO 02	PAVIMENT. DO TRECHO 03	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																					

F	1	Administração Local
F	2	Serviços Preliminares
F	3	Mobilização
F	4	Desmobilização
F	5	Canteiro de Obra
F	6	Movimentação de Terra
F	7	Demolição de Sarjeta
F	8	Remoção de Meio-Fio
F	9	Sarjetas
F	10	Pavimentação I
F	11	Pavimentação II
F	12	Meio-fio (Travamento da Pista)
F	13	Sinalização Vertical
F	14	Sinalização Horizontal

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
1	1	1																						
1																								
		8																						
1																								
1	1	1																						
1	1	1																						
1																								
1	2	3																						
3	4	5																						
5	6	7																						
7	8	8																						
8	8	8																						
8	8	8																						