

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL**OBRA: Retaludamento emergencial de encosta natural em área de risco urbana. Corte, drenagem básica e proteção superficial****Localização: Rua Irineu Bornhausen - Centro****Município de Bom Jardim da Serra - SC****Data Base da Tabela SINAPI/SC: Dezembro 2023 - DESONERADO**

Descrição	PERÍODO						Total	
	Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		R\$	%
	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
Adm. Local	5.173,86	4%	5.173,86	4%	5.173,86	4%	15.521,58	11%
Retaludamento	14.283,71	10%	103.789,49	70%	13.734,08	9%	131.807,28	89%
Total da obra	14.283,71	10%	103.789,49	70%	13.734,08	9%	147.328,86	100%